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Informationsmötet i Järlåsa

Återkoppling till dialogmötet i Järlåsa



Bedömningskriterier för 
grundvattentäkter

1. Brunnskapacitet – tillflöde

2. Magasinstorlek – volym

3. Grundvattenbildning

4. Vattenkvalitet
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Klicka här för att 

ändra format
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© Sveriges geologiska undersökning
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Två magasin i samma ås

Grundvattenuttag
Vattenverk

Antal anslutna: 491
Förbrukning: 69 m3/dygn

Vattendom: Ja
Vattenskyddsområde: Ja 



- Vi identifierar alternativ att utreda

- Vi fördjupar oss i alternativen och upphandlar 

konsultstöd

- Vi inleder praktiskt arbete med alternativen 

(provpumpning, mätningar, etc)
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Planerat arbete 2019



Utredning 2019-2021
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Bryggarbo

Nordanå, norr om bäcken 

Nordanå, söder om bäcken 

Nuvarande utredning



Beskrivning av fältarbete Bryggarbo

1. Utreda förekomst av föroreningar i mark 

och grundvatten

2. Utföra sonderingar i Bryggarbo

3. Dimensionera och anlägga brunn

4. Borra och provpumpa brunn

5. Utvärdera kvalitet och kvantitet



Beskrivning av fältarbete Nordanå

1. Utreda förekomst av föroreningar i mark 

och grundvatten

2. Utföra sonderingar i Nordanå-magasinet norr 

och söder om Kyrkbäcken

3. Anlägga ett antal brunnar

4. Borra och provpumpa brunnar

5. Utvärdera kvalitet och kvantitet 



Fortsatt arbete efter fältarbete

1. Ansökan om ny eller ändring av vattendom

2. Installation av brunnsutrustning, brunnshus, el

3. Ta brunn(ar) i drift



Beskrivning av övrig utredning

⦁ Titta närmare på de ytvattenförekomster som 

finns i närheten av Järlåsa för att bedöma 

möjlighet utifrån teknik, tillstånd, ekonomi

⦁ Sammanställa rapport



Tidplan för utredningen

⦁ 2019 – kontrakt med entreprenör, konsulter samt utredning av 
föroreningar i mark och vatten

⦁ 2020 – brunnsborrning och provpumpning av ett eller ev. två 
områden

⦁ 2021 – ytterligare provpumpning, därefter tillståndsfrågor och 
ev. installation av ny brunn

⦁ Påverkar tidplanen gör:

⦁ Förekomst av föroreningar

⦁ Tillgång till mark och mätningar av grundvattennivåer

⦁ Tillståndsfrågor

⦁ Väderförhållanden



Påverkan på tidplan

⦁ Resultat av föroreningsundersökning

⦁ Tillgång till mark

⦁ Tillåtelse till att göra mätningar i enskilda 
brunnar

⦁ Väderförhållanden 

⦁ Naturvärdesinventeringar

⦁ Domstolsprocess 



För mer information besök uppsalavatten.se


